	Descripcion Descri	asignado	Fecha Inicio Fecha Final
	Sprint 0 (Análisis y diseño): Inicial		
	Revision campos para la creacion de la tabla usuarios	Jose Vicente Murcia	2022-10-31 202-11-03
	Revision campos para la creacion de la tabla roles de usuarios	Juan David Amaya	2022-10-31 202-11-03
	Revision campos para la creacion de la tabla administracion de permisos de usuarios	Juan Camilo Martin	2022-10-31 202-11-03
	Definir tablas permiso perfil por relacionales muchos a muchos entre rol y permisos de usuarios	Jose Vicente Murcia	2022-10-31 202-11-03
	Revision campos para la creacion de la tabla mesas de votacion	Juan David Amaya	2022-10-31 202-11-03
	Revision campos para la creacion de la tabla partido político	Juan Camilo Martin	2022-10-31 202-11-03 2022-10-31 202-11-03
	Revision campos para la creacion de la tabla canditato Crear el esquemas de las tablas que serán gestionadas por el backend de seguridad	Jose Vicente Murcia Juan David Amaya	2022-10-31 202-11-03
	Crear el esquemas de las tablas que serán gestionadas por el backend de resultados	Juan Camilo Martin	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del microservicios GET con los parametros referenciados en el proyecto ciclo 4a	Juan Carlos Acero	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del microservicios POST con los parametros referenciados en el proyecto ciclo 4a	Juan Carlos Acero	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del microservicios PATCH con los parametros referenciados en el proyecto ciclo 4a	Juan Carlos Acero	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del microservicios DELETE con los parametros referenciados en el proyecto ciclo 4a	Juan Carlos Acero	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del mockups de creacion Usuario	Jose Miguel Benavides	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del mockups de creacion Rol	Jose Miguel Benavides	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del mockups de creacion non	Jose Miguel Benavides	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del mockups de asignacion permiso Usuario	Jose Miguel Benavides	2022-10-31 202-11-03
	Diseño del mockups de asignación roles Usuario	Jose Miguel Benavides	2022-10-31 202-11-03
	Genera todas las actividades a realizar en el proyecto ciclo 4 a	Jose Vicente Murcia	2022-10-31 202-11-03
	Captura del seguimiento de las tareas en Jira de cada participante del grupo	Juan Camilo Martin	2022-10-31 202-11-03
	Sprint 1 (Desarrollo y Pruebas - Backend Resultados Parte 1):	Juan Canno martin	2022 10 01 202 11 00
	mplementación de código administración de mesas	Jose Vicente Murcia	2022-11-04 2022-11-10
	mplementación de código administración de partidos	Juan David Amaya	2022-11-04 2022-11-10
	mplementación de código administración de candidatos	Juan Camilo Martin	2022-11-04 2022-11-10
	mplementación de código administración de resultados	Juan Carlos Acero	2022-11-04 2022-11-10
	Pruebas Implementación administración de mesas utilizando postman	Jose Miguel Benavides	2022-11-04 2022-11-10
	Pruebas Implementación administración de partidos utilizando postman	Jose Vicente Murcia	2022-11-04 2022-11-10
27 P	Pruebas Implementación administración de candidatos utilizando postman	Juan David Amaya	2022-11-04 2022-11-10
28 P	Pruebas Implementación administración de resultados utilizando postman	Juan Carlos Acero	2022-11-04 2022-11-10
29 C	Captura de ls pantallas de las pruebas realizadas	Jose Miguel Benavides	2022-11-04 2022-11-10
30 C	Captura del seguimiento de las tareas en Jira de cada participante del grupo	Juan Camilo Martin	2022-11-04 2022-11-10
S	Sprint 2 (Desarrollo y Pruebas - Backend Resultados Parte 2 y Backend Seguridad)		
31 li	mplementación de código para visualización de reportes	Jose Vicente Murcia	2022-11-11 2022-11-17
32 li	mplementación de código para administración de usuarios	Juan David Amaya	2022-11-11 2022-11-17
33 li	mplementación de código para administración de roles	Juan Camilo Martin	2022-11-11 2022-11-17
34 li	mplementación de código para administración de servicios	Juan Carlos Acero	2022-11-11 2022-11-17
35 P	Pruebas de Implementación para visualización de reportes	Jose Miguel Benavides	2022-11-11 2022-11-17
36 P	Pruebas de Implementación para administración de usuarios	Jose Vicente Murcia	2022-11-11 2022-11-17
37 P	Pruebas de Implementación para administración de roles	Juan David Amaya	2022-11-11 2022-11-17
38 P	Pruebas de Implementación para administración de servicios	Juan Carlos Acero	2022-11-11 2022-11-17
39 C	Captura de ls pantallas de las pruebas realizadas por peticion	Jose Miguel Benavides	2022-11-11 2022-11-17
40 C	Captura de ls pantallas de las pruebas realizadas respuesta obtenida	Jose Miguel Benavides	2022-11-11 2022-11-17
41 (Captura del seguimiento de las tareas en Jira de cada participante del grupo	Juan Camilo Martin	2022-11-11 2022-11-17
S	Sprint 3 (Desarrollo y Pruebas – Api Gateway)		
42 li	mplementación de código del api Gateway	Jose Vicente Murcia	2022-11-18 2022-11-24
43 li	mplementación de código del api Gateway	Juan David Amaya	2022-11-18 2022-11-24
	mplementación de los middlewares	Juan Camilo Martin	2022-11-18 2022-11-24
45 P	Pruebas al middleware sobre usuarios con permisos de roles asignados usando postman	Juan Carlos Acero	2022-11-18 2022-11-24
	Pruebas al middleware sobre usuarios sin permisos con roles asignados usando postman	Jose Miguel Benavides	2022-11-18 2022-11-24
	Captura de ls pantallas de las pruebas realizadas por peticion usando postman	Juan Carlos Acero	2022-11-11 2022-11-17
	Captura de ls pantallas de las pruebas realizadas respuesta obtenida usando postman	Jose Miguel Benavides	2022-11-11 2022-11-17
	Captura del seguimiento de las tareas en Jira de cada participante del grupo Sprint 4 (Desarrollo – Frontend)	Juan Camilo Martin	2022-11-11 2022-11-17
	mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso Home	Jose Miguel Benavides	2022-11-25 2022-12-01
	mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso Login	Jose Vicente Murcia	2022-11-25 2022-12-01
	mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso administración mesas	Juan David Amaya	2022-11-25 2022-12-01
	mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso administración candidatos	Juan Camilo Martin	2022-11-25 2022-12-01
53 li	•	Juan Carlos Acero	2022-11-25 2022-12-01
	mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso administración resultados		
54 li	mplementación de codigo correspondiente al CRUD caso de uso administración resultados mplementación de código correspondiente al CRUD caso de uso visualización de reportes	Jose Miguel Benavides	2022-11-25 2022-12-01
54 li 55 li			